



निर्णयहरूः

सम्पन्न  
२०८२/३/३

- यस अगाडि बसेको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो। अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन भएका र केही निर्णयहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेको पाइयो।
- आयोजना कार्यालय तथा जिल्ला सुरक्षा समितीको मिति २०८२ असार ३ गते भएको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएको बेसीशहर चामे सडकको देहाय चेनेजमा देखिएको सडकको अवस्थालाई आयोजना कार्यालयले तत्काल सुधार गर्ने ।

चेनेज	सुधार गर्नुपर्ने विषय
10+350	Culvert (तुनिखार्क) Approach मा ढलान गर्नुपर्ने
12+570	Causeway Damage सच्च्याउनु पर्ने
12+920	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
13+100	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
14+370	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
14+680	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
15+540	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
15+760	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
16+000	अर्खले खोला (बाढीले ह्युम पाइप क्षति बनाएमा तत्काल Diversion पुर्ननिर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहने)
16+150	अर्खले पहिरो हटाउने (नाला सफा गर्ने)
16+590	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
17+340	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
18+120	Taghring (बाढीले ह्युम पाइप क्षति बनाएमा तत्काल Diversion पुर्ननिर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहने)
19+050	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
19+500	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
22+100	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने
23+100	Boulder Mix Soil भरान गर्ने, सडकमा पानी जम्न नदिने

- सहलगानीमा निर्माण भइरहेको सुन्दरवजार खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यमा के कारणले ढिलाइ हुन गएको हो सम्बन्धित आयोजना कार्यालय र नगरपालिकाले जो जे नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय गर्नुपर्ने हो तत्काल गरी निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने । (अनुगमन मिति २०८२/३/३)

१३/३/२२  
मुख जिल्ला अधिकारी

१३/१२

४. यस वर्षको मनसुनसँगै वर्षायाम समेत शुरु भएकोले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सबै कार्यालयहरूले आ-आफ्नो भूमिका जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह गरी विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा ध्यान पुऱ्याउने। उक्त अवधिमा यस सिजनमा फैलिनसक्ने महामारीजन्य रोगहरू जस्तै डेङ्गी, टाइफाइड, जापानिज इन्सेफलाइटिस आदिको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल लमजुङ र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नो स्वास्थ्य शाखा मार्फत आवश्यक तैयारी गर्ने।
५. वेसीशहर बजार क्षेत्रमा जथाभावी रहेका भुस्याहा कुकुरको नियन्त्रण गरी सुरक्षित शहर बनाउन भेटेरिनरी अस्पताल र स्थानीय तहका पशु शाखा मार्फत कुकुरहरूको बन्ध्याकरण र रेविज विरुद्धको खोप लगाउने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने।
६. मनसुन पूर्वानुमान शाखाले यस जिल्लामा सधैँको तुलनामा यस वर्ष वढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेकोले मनसुन पूर्वातयारी प्रतिकार्य उद्धार र राहतको कार्यमा आ-आफ्नो ठाउँबाट सबै निकाय खटिनुपर्ने अवस्था रहनेहुँदा कार्यालय प्रमुखहरू सकभर विदामा नबस्ने। कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत आवश्यकताको आधारमा मात्र विदा वस्न अनुमति प्रदान गर्ने। कार्यालयका सवारीसाधन मर्मत गर्नुपर्ने भए समयमा नै गरी मनसुन अवधिभर चालु हालतमा राख्ने।
७. चालु आ.व. २०८१/८२ को कार्यालयको कार्य प्रगतिलाई अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको हकमा यथाशीघ्र भुक्तानी गरी तोकिएको समयभित्रै खाताबन्दी गर्ने।
८. कार्यालयहरूले वेरुजु फछ्यौँटको कार्यलाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि बढाउने। अघिल्ला आ.व. हरूको अनुभवको आधारमा सकभर वेरुजु नआउने गरी आ-आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अगाडि बढाउने।
९. कार्यालय प्रमुखहरूको आगामी बैठक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बस्ने।

१३/१२  
मुख जिल्ला अधिकारी